



وزارت تحصیلات عالی
ریاست امور محصلان خصوصی
موسسه تحصیلات عالی مستقبل

معاونیت علمی

پوهنځی انجینرۍ

کمیټه فرمی پلان و پالیسی



دایور پلان تطبیقی ربع دوم پلان عملیاتی برویت پلان استراتیژیک پوهنځی از بابت سال 1403 هـ ش

راپور پلان تطبیقی پلان عملیاتی/ تطبیقی پروت پلان استراتژیک پوهنځی از بابت سال 1403 هـ ش

ملاحظات	دلائل عدم اجرا	وضیعت	زمانبندی اجراء فعالیت به ماه			ملاع مورد نیاز	شخصی/ اداره	شخصی/ اداره	مسئول	نتایج عموماً	تفصیلات های عمده	هدف	ردیف
			۱	۲	۳								
	عدم تکمیل امور مربوطه	عدم تکمیل امور مربوطه				۱ نفر	۱ نفر	۱ نفر	در عرصه های مختلف	طی مراحل رسمی و اخذ جواز و طرح ساختن خدمات انجینرۍ	ایجاد دیپارتمنت برق	1	
		عدم تکمیل امور مربوطه				۱ نفر	۱ نفر	۱ نفر	تفصیلات های تخصصی	موظف شدن و موثر شدن	نظارت او ارزیابی	2	
		عدم تکمیل امور مربوطه				۱ نفر	۱ نفر	۱ نفر	انکشاف در بخش علمی و تحقیقی	عطف فراهم نامه با ادارات مختلف از جمله وزارت فرایند عاقله شاروالی کابل وزارت تراکتوریت و بعضی از شرکت های ساختمانی خصوصی	ایجاد و انکشاف توانمیت ها فراهم نامه ها	3	

مسئول/ کمیته

رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

• راپور فوق در مجلس مورخ 1403/6/12 کمیته فرعی پلان و پالیسی تهیه و ثبت پروتوکول شماره (0) گردید.

• راپور فوق در مجلس مورخ 1403/6/12 شورای علمی پوهنځی تأیید و ثبت پروتوکول شماره (0) گردید.

