



وزارت تحصیلات عالی
ریاست امور محصلان خصوصی

موسسه تحصیلات عالی مستقبل

معاونیت علمی

پوهنځی انجنیری
کمیته فرعی پلان و پالیسی

راپور پلان عملیاتی برویت پلان
استراتیژیک سالانه از بابت سال ۱۴۰۱

موسسه تحصیلات عالی مستقبل

معاونیت علمی

پوهنخی انجیری

کمیته فرعی پلان و پالیسی

راپور پلان عملیاتی سالانه پرویت پلان استراتیژیک از بابت سال ۱۴۰۱

هدف	فعالیت	نتایج متوقعه	شخص / اداره مسوول	شخص / اداره نظارت کننده	منابع / مورد نیاز	ایا فعالیت انجام گردیده است	دلایل عدم اجرا
۱ بازگري نصاب و کارپولم درسی پوهنخی	• احد نظریات محصلین استادان فارغین و استخدام کننده ها در مورد نصاب • تهیه و بروز سازی نصاب مطابق به بازار کار	داشتن نصاب بازار محور	کمیته نصاب پوهنخی	رئیس پوهنخی	بودیجه موسسه	تکمیل گردیده است	
۲ ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی و اداری	• دایر نمودن ورکشاپ ها و سمینار های مختلف جهت ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی از جمله میتود تدریس روش های تحقیق اشنایی با آموزش از راه دور و غیره	اشنایی اساتید با روش های تحقیق میتودلوری تدریس اشنایی با آموزش از راه دور و ارتقای ظرفیت در بخش های مختلف	رئیس پوهنخی با همکاری مدیریت PDC	معاون علمی	بودجه موسسه	تکمیل گردیده است	
۳ تجهیز کمیته فرعی نصاب کیفیت	• تعیین مکان مناسب برای جلسات کمیته • خریداری وسایل مورد نیاز برای امور کمیته • خریداری یک کمره جهت سندسازی امور کمیته	بهبود شدن امور نصاب کیفیت احد اعتبارنامه اکادمیک	رئیس پوهنخی کمیته فرعی نصاب کیفیت	رئیس پوهنخی	بودجه موسسه	تکمیل گردیده است	

۴	ایجاد دیپارتمنت برق	<ul style="list-style-type: none"> طی مراحل رسمی و اخذ جواز دیپارتمنت برق از وزارت محترم تحصیلات عالی 	افزایش کمیته محصّلین	رئیس پوهنځی	معاون علمی	بودجه موسسه	تکمیل نه گردیده است	عدم اجازه وزارت تحصیلات عالی
	اجرای تحقیقات و نشر آن	<ul style="list-style-type: none"> تهیه پلان برای اجرای تحقیقات علمی و اجرای حداقل شش تحقیق توسط اساتید و محصلین چاپ و نشر تحقیقات علمی استادان در ژورنالهای ملی و بین المللی 	اجرای تحقیقات به شکل منظم و افزایش تحقیقات در بخش مربوطه	کمیته فرعی تحقیقات علمی	رئیس پوهنځی	بودجه موسسه	تکمیل گردیده است	
۵	ارزیابی	<ul style="list-style-type: none"> ارزیابی از کیفیت تدریس و دیگر امورات تضمین کیفیت و پوهنځی مانند پلان عملیاتی استادان و کمیته ها روند تطبیق شاگرد محوری 	رفع نقیصه های درسی و اداری	رئیس پوهنځی	معاون علمی	بودجه نیاز ندارد	تکمیل گردیده است	
۶	تجهیز لابراتور پوهنځی انجنیری	<ul style="list-style-type: none"> خریداری وسایل مورد نیاز برای لابراتوار مانند ماشین فلش پابنت سافتنگ پابنت میکسر سمنت و CBR 	بهبود کیفیت تدریس و استفاده معقول از مواد دست داشته	رئیس پوهنځی	معاون علمی	بودجه موسسه	تکمیل نه گردیده است	کمبود بودجه
۷	ایجاد نامه های داخلی و خارجی	<ul style="list-style-type: none"> عقد تفاهم نامه با پوهنتونهای معتبر بین المللی عقد تفاهم نامه با ادارات ذیربط <p>از جمله وزارت فواید عامه و شهر سازی</p>	پیش برد دروس عملی بهتر او استفاده از تجربیات	رئیس پوهنځی	معاون علمی	بودجه موسسه	تکمیل گردیده	
۸	تجهیز کتاب خانه	<ul style="list-style-type: none"> خریداری حد اقل ۵۰۰ جلد کتب مورد نیاز پوهنځی 	ظرفیت سازی و بهبود کیفیت تدریس	رئیس پوهنځی	معاون علمی	بودجه موسسه	تکمیل گردیده است	

۱۰	فراهم سازی سپردهای علمی برای محصنین	• فرماندهان محصلین صف چهارم در مصوبه تیر ۵۷ به انواع مختلف بندها مصصون نیز این پروژه به پروژه های مختلف	استفاده از تکنالوژی در روش تدریس دنیار ثمننت	رئیس پوهنچی و امریس پوهنچی	رئیس پوهنچی	بودجه موسسه	تکمیل گردیده است
۱۱	دریافت عواید از لابراتوار انجنیری	• اجرای تست های مختلف برای شرکت ها و افراد شخصی	افزایش درآمد پوهنچی	لابرانت	رئیس پوهنچی	دنیار مدار	تکمیل گردیده است
۱۲	ثبت تحقیقات انجام شده	• تهیه دیتابیس تحقیقات علمی	محرم نگهداشتن و حفظ تحقیقات	کمیته تحقیقات	امریس تحقیقات	بودجه موسسه	تکمیل گردیده است
۱۳	الکترونیک سازی سیستم علمی و اداری	• انکشاف و تکمیلی دیتابیس پوهنچی	سهولت در امورات	کمیته الکترونیک	مدیریت ای تی	بودجه موسسه	تکمیل گردیده است
۱۴	اخذ اعتبار آکادمیک	• مستند سازی فعالیت ها	داشتن اعتبار ملی	کمیته تضمین کیفیت	ریاست پوهنچی	بودجه موسسه	تکمیل گردیده است

عدم مراجعه

رپور فوق در مجلس مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۱۷ کمیته پلان و پالیسی تهیه و ثبت پروتوکول شماره (۱۵)
 رپور فوق در مجلس مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۳ شورای علمی ^{مجلس} تأیید و ثبت پروتوکول شماره (۱۲)
 [Signatures]